

CPGE – VERBALE RIUNIONE DEL 16-07-2019

Inizio h. 19:00 – fine h. 20:15 circa.

Presenti: Don Alessandro Martello, arch. Alberto Ruffatto, Alberto Monico, Giovanni Piovan, Titolare ditta Zorzi.

CHIESA PARROCCHIALE – PARETE SUD (fronte parcheggio)


La riunione è stata indetta per visionare il campione del serramento realizzato dalla ditta Zorzi. Il campione, ancora una volta, non ha soddisfatto le aspettative di tutti i presenti sia dal punto di vista estetico che di lavorazione, pertanto si è quindi deciso di soprassedere. Non è stato possibile coniugare il "sistema" proposto dal sig. Zorzi (telaio in pvc con piatto di fissaggio in alluminio verniciato a polveri) con le finiture previste nei disegni di dettaglio sottoposti al Consiglio mesi orsono ed approvati in sede delle precedenti riunioni (angoli dei profili con taglio a 45° e viti a vista svasate a testa piatta con inserto esagonale).

E' stato inoltre confermato dall'arch. Ruffatto, a seguito di una telefonata chiarificatrice con il sig. Zorzi in data 17-07-2019, che l'ordine dei vetri è stato fermato in tempo, né vi sarà alcuna spesa a carico della Parrocchia per i lavori preliminari (misure e campionature) e/o ordini di materiali sino ad oggi eseguiti (profili in alluminio verniciato e profili in pvc), trattandosi di componenti di uso comune che potranno essere reimpiegati dalla ditta in futuri lavori.

Scartata la proposta della ditta Zorzi e con essa anche l'intero sistema con profili metallici, vetro doppia camera e contro parete di isolamento da 35 mm, dopo aver ampiamente discusso, si è quindi optato per la soluzione con la contro parete più spessa da 65 mm, su cui alloggiare un serramento vero e proprio da realizzarsi con profili Schüco in analogia con i lavori appena conclusi dalla ditta IALC relativi alla sostituzione degli altri serramenti della Chiesa. Il prezzo dei serramenti è noto perché già formulato in precedenti preventivi sottoposti al Consiglio dalla suddetta ditta IALC che l'arch. Ruffatto ricontatterà nei prossimi giorni al fine di definire i necessari particolari da sviluppare nel conseguente disegno esecutivo, quest'ultimo da sottoporsi necessariamente al Consiglio per l'approvazione prima di procedere con la fase produttiva.

Di seguito si riepilogano gli aspetti di dettaglio preliminari discussi durante la riunione svoltasi esclusivamente in loco (Chiesa Parrocchiale):

- entrando dall'ingresso principale della Chiesa, si è ipotizzato di tamponare la prima e l'ultima finestrina della parete. La prima finestra risulta addossata alla parete ad est del ripostiglio per cui non vi è fisicamente lo spazio per inserire un serramento. Mentre in corrispondenza dell'ultima finestra posta dietro alla porta di ingresso laterale quando aperta, dal momento che non sarà possibile eseguire la contro parete per mancanza dello spessore tecnico (in caso contrario non si aprirebbe la porta), si è definito di eseguire una tamponatura coibentata esterna con pannelli tipo Aquapanel della ditta Knauf, ideali per impieghi all'esterno dei fabbricati;
- si è pensato di ridimensionare il serramento sia nella zona inferiore che superiore. Alzando il serramento di qualche centimetro da terra si avrebbe lo spazio per far correre il nuovo battiscopa intero in marmo (spessore 15 cm) ed anche la cornice della finestra. Inoltre questa soluzione consentirebbe di realizzare all'esterno i bancalini metallici con un minimo di isolamento termico. Una riduzione nella zona superiore, infine, consentirebbe di posare per intero la cornice del serramento sotto al controsoffitto a doghe esistente;
- viene confermato che i profili interni del serramento verranno colorati RAL 1013 (avorio). La colorazione dei bancalini esterni sarà la medesima del resto dei serramenti (grigio marezzato).



In considerazione della nuova soluzione ipotizzata, l'arch. Ruffatto si interfacerà sia con IALC che con GIACOMETTI, per valutare opportunamente tutti gli aspetti tecnici e i tempi di realizzazione dei lavori sulla parete SUD.

Il sopralluogo si conclude alle ore 20:15 circa.

Alberto Cecchi

Gambato

don Alessandro Martelli

Piero Ruffatto
Piero Ruffatto

